

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

2020

FONDO			PROGRAMAS			Preparación de ejecución de evaluaciones									EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN										Comentarios y observaciones			
Ramo	Fondo	Sub-fondo	PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)		Nombre del Programa institucional u operativo	Tipo de evaluación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Etapa 1				Etapa 2						Avance total		
			Clave	Denominación			Dependencia	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
Ponderación porcentual de cada actividad:						3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Ponderación Acumulada
Fecha de corte: 4 de junio 2021													Avance total PAE = 69%										Real					
33	FASSA	No aplica	1066	Mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de salud	Servicio de Salud de Nayarit (SSN)	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	Cancelada										21%	Por falta de recursos presupuestales se cancelo esta evaluación	
33	V.- FAM	Infraestructura educativa	B 088	Infraestructura para la calidad de los servicios de educación.	Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)	Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Las reuniones fueron sustituidas por asesorías directas con los enlaces de evaluación.	
33 y 11	V.- FAM Y CONVENIO	Infraestructura educativa superior y Convenio	E 083	Mejoramiento de cobertura y calidad de servicios de Educación superior	Universidad Tecnológica de la Sierra (UTS)	Indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Las coordinación se llevo a cabo a través de asesorías directas de la SDS con los enlaces de evaluación de la dependencia evaluada.
12	Federal		E099	Mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de salud	Régimen Estatal de Protección Social En Salud En Nayarit	Seguro Popular	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Las coordinación se llevo a cabo a través de asesorías directas de la SDS con los enlaces de evaluación de la dependencia evaluada.

Observaciones generales

- Las dependencias ejecutoras de los Programas presupuestales con avance menor al 40% (SSN y DIF), reportaron que existen problemas de insuficiencia presupuestal para efectuar estas evaluaciones, por lo cual fueron canceladas.
- Asimismo por la contingencia de la Pandemia del COVID 19, se reprogramó la culminación de 4 evaluaciones, mismas que actualmente se encuentran en proceso de ejecución