

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

2020

FONDO			PROGRAMAS				Preparación de ejecución de evaluaciones									EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN										Control de Cronograma Ejecución			Comentarios y observaciones				
Ramo	Fondo	Sub-fondo	PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			Tipo de evaluación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Etapa 1			Etapa 2							Avance total	Status	Fecha de terminación					
			Clave	Denominación	Dependencia											10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20		Fecha programada en el cronograma del PAE 2020	Fecha final programada en el cronograma de ejecución del Convenio o Contrato	Fecha de finalización efectiva	¿Se finalizó de acuerdo con el cronograma?
Ponderación porcentual de cada actividad:							3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%		Ponderación			
Avance total PAE =																	80%	Fecha de corte:			24-ago-21												
33	VIII-FAFEF	No aplica	E060	Infraestructura del agua potable, alcantarillado y saneamiento	Comisión Estatal del Agua (CEA)	Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	junio a octubre del 2020	sep-21	ago-21	Si	Evaluación en Retraso, ya que a partir del pago de la aportación realizada por el Gobierno del Estado y conforme a lo establecido en el Convenio respectivo, el evaluador externo (INDETEC) inició formalmente con el análisis de la evaluación el 4 de junio del 2021.
33	VII- FASP	No aplica	E042	Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas.	Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP)	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	junio a octubre del 2020	N.D. (donación)	15 ene del 2020	Si	La SESP llevó a cabo directamente la gestión de la evaluación, el ente externo les donó la evaluación como cortesía por otros estudios contratados, por lo que no existió ningún costo. Esta donación no incluyó la entrega de una versión impresa del ente evaluador, solo digital.
33	III-FAIS	FISE	S059	Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo	Secretaría de Infraestructura	Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	junio a octubre del 2020	Septiembre	ene-21		Evaluación en Retraso, ya que a partir del pago de la aportación realizada por el Gobierno del Estado y conforme a lo establecido en el Convenio respectivo, el evaluador externo (INDETEC) inició formalmente con el análisis de la evaluación el 4 de junio del 2021.
33	V- FAM	Asistencia social	E 091	Gestión social integral y combate a la pobreza	Sistema para el desarrollo integral de la familia (DIF)	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	Cancelada										21%	Cancelada	junio a octubre del 2020	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Concluida	Con base al oficio remitido a la SDS: 551000/534 /2021 con fecha del 9 de junio 2021, el DIF reporta los motivos de insuficiencia presupuestal de la cancelación de la evaluación		

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

2020

FONDO			PROGRAMAS				EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN													Control de Cronograma Ejecución		Comentarios y observaciones													
Ramo	Fondo	Sub-fondo	PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				Preparación de ejecución de evaluaciones													Avance total	Status		Fecha de terminación												
			Clave	Denominación	Dependencia	Tipo de evaluación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18	19	20	Fecha programada en el cronograma del PAE 2020	Fecha final programada en el cronograma de ejecución del Convenio o Contrato				
							Oficios de Solicitud de necesidades de evaluación	Oficio respuesta de Solicitud de integración del PAE	Integración del PAE	Difusión de publicación del PAE estatal y federal	Elaboración de Términos de Referencia	Mecanismo para control de identificación evaluadores externos a contratar	Cotización del Evaluador externo	Gestión de recursos y Expediente técnico (si aplica), y aprobación de recursos	Coordinación con dependencias incluidas en PAE actual y anteriores	Definición de especificaciones técnicas, tipo de evaluación, términos de referencia requeridos y calendarización de actividades	Firma de Convenio de apoyo y colaboración institucional para la evaluación de los Fondos.	Asesoría y sensibilización e información con las dependencias responsables del Pp a evaluar	Entrega de la bitácora digital de las fuentes de información requeridas.				Acopio de información diagnóstica para la evaluación de los Pp	Evaluación del ente externo de los Programas presupuestales conforme a los Términos de Referencia.	Revisión de los reportes preliminares de "la DGEGP", en apego a los Términos de Referencia.	Verificación por parte de "los Entes Públicos" responsables de cada Programa evaluado	Ajustes a los reportes preliminares del ente evaluador externo en respuesta a los comentarios emitidos	Edición e impresión de los reportes finales de evaluación del ente evaluador.	Envío de los reportes finales editados en formato digital .pdf e impreso del ente evaluador.			¿Se finalizó de acuerdo con el cronograma?			
Ponderación porcentual de cada actividad:						3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Ponderación								
Avance total PAE =													80%		Fecha de corte:				24-ago-21																
33	FASSA	No aplica	I 066	Mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de salud	Servicio de Salud de Nayarit (SSN)	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	Cancelada													21%	Cancelada	junio a octubre del 2020	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Por conducto del correo electrónico emitido a la SDS: subdirplaneacion@saludnayarit.com , los SSN reportan la circular no. DGED-DG-257-2021 con fecha del 31 de marzo del 2021, de la Secretaría de Salud federal, informa que se incluye Nayarit en el PAE 2021 federal en la evaluación del FASSA, misma que abarcará los ejercicios fiscales del 2016 al 2020. Por tal motivo se canceló esta evaluación a nivel local.
33	V.- FAM	Infraestructura educativa	B 088	Infraestructura para la calidad de los servicios de educación.	Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)	Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	junio a octubre del 2020	12 de febrero 2021	22 de marzo 2021	No	Las reuniones fueron sustituidas por asesorías directas con los enlaces de evaluación.				
33 y 11	V.- FAM Y CONVENIO	Infraestructura educativa superior y Convenio	E 083	Mejoramiento de cobertura y calidad de servicios de Educación superior	Universidad Tecnológica de la Sierra (UTS)	Indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	junio a octubre del 2020	Diciembre 2020	17 de diciembre 2020	SI	Las coordinación se llevo a cabo a través de asesorías directas de la SDS con los enlaces de evaluación de la dependencia evaluada.				
12	Federal		E099	Mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de salud	Régimen Estatal de Protección Social En Salud En Nayarit	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	junio a octubre del 2020	27 de marzo 2020	20 de marzo 2020	SI	Las coordinación se llevo a cabo a través de asesorías directas de la SDS con los enlaces de evaluación de la dependencia evaluada.				

Observaciones generales

- Las dependencias ejecutoras de los Programas presupuestales con avance menor al 40% (SSN y DIF), reportaron que existen problemas de insuficiencia presupuestal para efectuar estas evaluaciones, por lo cual fueron canceladas.
- Asimismo por la contingencia de la Pandemia del COVID 19, se reprogramó la culminación de 4 evaluaciones, mismas que sufrieron atrasos en su ejecución.