

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

2020

Ramo	Fondo	Sub-fondo	PROGRAMAS		Tipo de evaluación	Preparación de ejecución de evaluaciones									EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN										Avance total	Control de Cronograma Ejecución				Comentarios y observaciones			
			Clave	Denominación		Dependencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Etapa 1			Etapa 2							Status	Fecha de terminación						
																10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	Fecha programada en el cronograma del PAE 2020		Fecha final programada en el cronograma de ejecución del Convenio o Contrato	Fecha de finalización efectiva	¿Se finalizó de acuerdo con el cronograma?
Ponderación porcentual de cada actividad:						3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Ponderación					
												Avance total PAE = 77%										Fecha de corte:				02-ago-21							
33	VIII-FAFEF	No aplica	E060	Infraestructura del agua potable, alcantarillado y saneamiento	Comisión Estatal del Agua (CEA)	Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	6%	5%	1%	90%	En proceso	may-21	Septiembre	En Proceso	En Proceso	Evaluación en Retraso, ya que a partir del pago de la aportación realizada por el Gobierno del Estado y conforme a lo establecido en el Convenio respectivo, el evaluador externo (INDETEC) inició formalmente con el análisis de la evaluación el 4 de junio del 2021.			
33	VII-FASP	No aplica	E042	Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas.	Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP)	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	94%	En proceso	30 de marzo	N.D. (donación)	En Proceso	N.D. (donación)	La SESP llevó a cabo directamente la gestión de la evaluación, el ente externo les donó la evaluación como cortesía por otros estudios contratados, por lo que no existió ningún costo.		
33	III-FAIS	FISE	S059	Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo	Secretaría de Infraestructura	Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	6%	5%	1%	90%	En proceso	may-21	Septiembre	En Proceso	En Proceso	Evaluación en Retraso, ya que a partir del pago de la aportación realizada por el Gobierno del Estado y conforme a lo establecido en el Convenio respectivo, el evaluador externo (INDETEC) inició formalmente con el análisis de la evaluación el 4 de junio del 2021.			
33	V-FAM	Asistencia social	E 091	Gestión social integral y combate a la pobreza	Sistema para el desarrollo integral de la familia (DIF)	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	Cancelada										21%	Cancelada	oct-20	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Con base al oficio remitido a la SDS: 551000/534 /2021 con fecha del 9 de junio 2021, el DIF reporta los motivos de insuficiencia presupuestal de la cancelación de la evaluación			

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

2020

Ramo	Fondo	Sub-fondo	PROGRAMAS		Preparación de ejecución de evaluaciones									EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN										Avance total	Control de Cronograma Ejecución				Semáforo	Comentarios y observaciones																																																																	
			Clave	Denominación	Dependencia	Tipo de evaluación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Etapa 1					Etapa 2					Status	Fecha de terminación																																																																				
																10	11	12	13	14	15	16	17		18		19	20			Fecha de terminación																																																																
																Oficios de Solicitud de necesidades de evaluación				Oficio respuesta de Solicitud de integración del PAE					Integración del PAE						Difusión de publicación del PAE estatal y federal				Elaboración de Términos de Referencia				Mecanismo para control de identificación evaluadores externos a contratar				Cotización del Evaluador externo				Gestión de recursos y Expediente técnico (si aplica), y aprobación de recursos				Coordinación con dependencias incluidas en PAE actual y anteriores				Definición de especificaciones técnicas, tipo de evaluación, términos de referencia requeridos y calendarización de actividades				Firma de Convenio de apoyo y colaboración institucional para la evaluación de los Fondos.				Asesoría y sensibilización e información con las dependencias responsables del Pp a evaluar				Entrega de la bitácora digital de las fuentes de información requeridas.				Acopio de información diagnóstica para la evaluación de los Pp				Evaluación del ente externo de los Programas presupuestales conforme a los Términos de Referencia.				Revisión de los reportes preliminares de "la DGEGP", en apego a los Términos de Referencia.				Verificación por parte de "los Entes Públicos" responsables de cada Programa evaluado				Ajustes a los reportes preliminares del ente evaluador externo en respuesta a los comentarios emitidos				Edición e impresión de los reportes finales de evaluación del ente evaluador.				Envío de los reportes finales editados en formato digital.pdf e impreso del ente evaluador.
Ponderación porcentual de cada actividad:					3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Ponderación																																																																			
															Avance total PAE = 77%										Fecha de corte:				02-ago-21																																																																		
33	FASSA	No aplica	I 066	Mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de salud	Servicio de Salud de Nayarit (SSN)	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	Cancelada										21%	Cancelada	oct-20	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Por conducto del correo electrónico emitido a la SDS: subdirplaneacion@saludnayarit.com, los SSN reportan la circular no. DGED-DG-257-2021 con fecha del 31 de marzo del 2021, de la Secretaría de Salud Federal, informa que se incluye Nayarit en el PAE 2021 federal en la evaluación del FASSA, misma que abarcará los ejercicios fiscales del 2016 al 2020. Por tal motivo se canceló esta evaluación a nivel local.																																																															
33	V.- FAM	Infraestructura educativa	B 088	Infraestructura para la calidad de los servicios de educación.	Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)	Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	Marzo 2021	12 de febrero 2021	22 de marzo 2021	No	Las reuniones fueron sustituidas por asesorías directas con los enlaces de evaluación.																																																																
33 y 11	V.- FAM Y CONVENIO	Infraestructura educativa superior y Convenio	E 083	Mejoramiento de cobertura y calidad de servicios de Educación superior	Universidad Tecnológica de la Sierra (UTS)	Indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	Diciembre 2020	Diciembre 2020	17 de diciembre 2020	Si	Las coordinación se llevo a cabo a través de asesorías directas de la SDS con los enlaces de evaluación de la dependencia evaluada.																																																																
12	Federal		E099	Mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de salud	Régimen Estatal de Protección Social En Salud En Nayarit	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	Octubre 2020	27 de marzo 2020	20 de marzo 2020	Si	Las coordinación se llevo a cabo a través de asesorías directas de la SDS con los enlaces de evaluación de la dependencia evaluada.																																																																

Observaciones generales

1. Las dependencias ejecutoras de los Programas presupuestales con avance menor al 40% (SSN y DIF), reportaron que existen problemas de insuficiencia presupuestal para efectuar estas evaluaciones, por lo cual fueron canceladas.
 2. Asimismo por la contingencia de la Pandemia del COVID 19, se reprogramó la culminación de 4 evaluaciones, mismas que actualmente se encuentran en proceso de ejecución