

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

2020

FONDO			PROGRAMAS					Preparación de ejecución de evaluaciones									EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN										Comentarios y observaciones			
Ramo	Fondo	Sub-fondo	PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			Nombre del Programa institucional u operativo	Tipo de evaluación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Etapa 1			Etapa 2								Avance total		
			Clave	Denominación	Dependencia			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
								Oficios de Solicitud de necesidades de evaluación	Oficio respuesta de Solicitud de integración del PAE	Integración del PAE	Difusión de publicación del PAE estatal y federal	Elaboración de Términos de Referencia	Mecanismo para control de identificación evaluadores externos a contratar	Cotización del Evaluador externo	Gestión de recursos y Expediente técnico (si aplica), y aprobación de recursos	Coordinación con dependencias incluídas en PAE actual y anteriores	Definición de especificaciones técnicas, tipo de evaluación, términos de referencia requeridos y calendarización de actividades	Firma de Convenio de apoyo y colaboración institucional para la evaluación de los Fondos.	Asesoría y sensibilización e información con las dependencias responsables del Pp a evaluar	Entrega de la bitácora digital de las fuentes de información requeridas.	Acopio de información diagnóstica para la evaluación de los Pp	Evaluación del ente externo de los Programas presupuestales conforme a los Términos de Referencia.	Revisión de los reportes preliminares por parte de "la DGECP", en apego a los Términos de Referencia.	Verificación por parte de "los Entes Públicos" responsables de cada Programa evaluado	Ajustes a los reportes preliminares por parte del ente evaluador externo en respuesta a los comentarios emitidos	Edición e impresión de los reportes finales de evaluación por parte de ente evaluador.			Envío de los reportes finales editados en formato digital pdf e impreso por parte del ente evaluador.	
Ponderación porcentual de cada actividad:							3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Ponderación
																				Avance total PAE = 64%										Acumulada
																				10-mar-21										
33	V.- FAM	Infraestructura educativa	B 088	Infraestructura para la calidad de los servicios de educación.	Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)		Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	2%	97%	En proceso de ejecución. Las reuniones fueron sustituidas por asesorías directas con los enlaces de evaluación.			
33 y 11	V.- FAM Y CONVENIO	Infraestructura educativa superior y Convenio	E 083	Mejoramiento de cobertura y calidad de servicios de Educación superior	Universidad Tecnológica de la Sierra (UTS)	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE)	Indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Las coordinación se llevo a cabo a través de asesorías directas de la SDS con los enlaces de evaluación de la dependencia evaluada.		
12	Federal		E099	Mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de salud	Régimen Estatal de Protección Social En Salud En Nayarit	Seguro Popular	Desempeño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Las coordinación se llevo a cabo a través de asesorías directas de la SDS con los enlaces de evaluación de la dependencia evaluada.		

Observaciones generales

- Las dependencias ejecutoras de los Programas presupuestales con avance menor al 40% (SSN y DIF), reportaron que existen problemas de insuficiencia presupuestal para efectuar estas evaluaciones, por lo cual fueron canceladas.
- Asimismo por la contingencia de la Pandemia del COVID 19, se reprogramó la culminación de 4 evaluaciones, mismas que actualmente se encuentran en proceso de ejecución