Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2026

DEL 01 DE ENERO **AL** 30 DE JUNIO **DEL** 2026

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

FONDO DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA ($)					INVERSION EJERCIDA ($)					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) ($)				
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
BO POLITICA Y PLANEACIÓN ECOLOGICA	1,026,478.00		1,026,478.00			402,333.05		402,333.05			624,144.95		624,144.95		
S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL	2,907,858.00		2,907,858.00			617,875.66		617,875.66			2,289,982.34		2,289,982.34		
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	732,588.48		732,588.48			0.00		0.00			732,588.48		732,588.48		
3Y REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	504,935.00		504,935.00			0.00		0.00			504,935.00		504,935.00		
3Z REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA	2,208,066.00		2,208,066.00			145,574.34		145,574.34			2,062,491.66		2,062,491.66		
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	568,285.00		568,285.00			0.00		0.00			568,285.00		568,285.00		
SUMA DE LA HOJA	**7,948,210.48**		**7,948,210.48**			**1,165,783.05**		**1,165,783.05**			**6,782,427.43**		**6,782,427.43**		
TOTAL	**7,948,210.48**		**7,948,210.48**			**1,165,783.05**		**1,165,783.05**			**6,782,427.43**		**6,782,427.43**		

VALIDÓ:

LIC. MÓNICA JANET ANTE LÓPEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ CONTRERAS
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AUTORIZÓ:

DR. JUAN PABLO RAMÍREZ SILVA
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AUTORIZÓ:

MARIA MAGDALENA CASIAN RUÍZ
SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

DEL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

FONDO DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA: BO POLITICA Y PLANEACIÓN ECOLOGICA

No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MOD.	INVERSION APROBADA ($)				INVERSION EJERCIDA ($)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) ($)				METAS			% AVANCE		OBSERVACIONES
			TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	U.M.	CANTIDAD PROGRAMADAS	CANTIDAD ALCANZADAS	FIS	FIN	
AP-IP-ENE-016/2026 30/01/2026	Programa de Cambio Climático	AD	671,950.00		671,950.00		401,132.91		401,132.91		270,817.09		270,817.09		Informe Persona	1.00 1,235,456	0.50 926,592	50%	60%	
AP-IP-FEB-111/2026 20/02/2026	Coordinación Interinstitucional	AD	354,528.00		354,528.00		1,200.14		1,200.14		353,327.86		353,327.86		Acción Persona	1,000 123,456	0.12 14,814	12%	0%	No presenta avance financiero, debido a que el porcenaje ejercido es menor a el 1%
SUMA DE LA HOJA			1,026,478.00		1,026,478.00		402,333.05		402,333.05		624,144.95		624,144.95							
TOTALES			**1,026,478.00**		**1,026,478.00**		**402,333.05**		**402,333.05**		**624,144.95**		**624,144.95**							

VALIDÓ:

LIC. MÓNICA JANET ANTE LÓPEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ CONTRERAS
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

FONDO DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA:
S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL

No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MOD.	INVERSION APROBADA ($)				INVERSION EJERCIDA ($)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) ($)				METAS			% AVANCE		OBSERVACIONES
			TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	U.M.	CANTIDAD PROGRAMADAS	CANTIDAD ALCANZADAS	FIS	FIN	
AP-IP-ENE-002/2026 22/01/2026 AP-IP-ABR-047/2026 20/04/2026	Protección y Restauración de ANP's Estatales	AD	1,842,476.00		1,842,476.00		522,396.80		522,396.80		1,320,079.20		1,320,079.20		Acción Persona	40 3,600	21 1,908	53%	28%	
AP-IP-FEB-035/2026 10/02/2026	Vivero de Plantas Nativas Endémicas y Omato en el Estado	AD	189,082.00		189,082.00		49,794.87		49,794.87		139,287.13		139,287.13		Plantas Persona	60,000 300,000	24,600 123,000	41%	26%	
AP-IP-FEB-060/2026 12/02/2026	Biodiversidad	AD	264,000.00		264,000.00		9,976.00		9,976.00		254,024.00		254,024.00		Árbol Persona	60,000 2,500	30,000 1,250	50%	4%	
AP-IP-FEB-102/2026 19/02/2026 AP-IP-JUN-078/2026 19/06/2026	Educación y Difusión Ambiental	AD	612,300.00		612,300.00		35,707.99		35,707.99		576,592.01		576,592.01		Acción Persona	360 2,500	180 1,250	50%	6%	
		SUMA DE LA HOJA	2,907,858.00		2,907,858.00		617,875.66		617,875.66		2,289,982.34		2,289,982.34							
		TOTALES	**3,934,336.00**		**3,934,336.00**		**1,020,208.71**		**1,020,208.71**		**2,914,127.29**		**2,914,127.29**							

VALIDÓ:

LIC. MÓNICA JANET ANTE LÓPEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ CONTRERAS
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

FONDO DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MOD.	INVERSION APROBADA ($)				INVERSION EJERCIDA ($)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) ($)				METAS			% AVANCE		OBSERVACIONES
			TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	U.M.	CANTIDAD PROGRAMADAS	CANTIDAD ALCANZADAS	FIS	FIN	
AP-IP-MAY-019/2026 11/05/2026	Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario (Pp) F115- Desarrollo de Infraestructura Rural e Hidroagrícola Financiados con Recursos del FAFEF 2025	AD	250,000.00		250,000.00		0.00		0.00		250,000.00		250,000.00		Estudio Persona	1 1,235,456	0 0	0%	0%	**NOTA GENERAL:** No presenta Avance Físico-Financiero, debido a que los proyectos se encuentran en proceso de adquisiciones.
AP-IP-MAY-020/2026 11/05/2026	Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario (Pp) e043- Operaciones e Innovaciones de Redes de Servicio y Tramites Registrales Financiados con Recursos del FAFEF 2025	AD	250,000.00		250,000.00		0.00		0.00		250,000.00		250,000.00		Estudio Persona	1 1,235,456	0 0	0%	0%	
AP-IP-MAY-097/2026 28/05/2026	Control Integral de la Inversión para programas y proyectos	AD	232,588.48		232,588.48		0.00		0.00		232,588.48		232,588.48		Mob y Equipo Persona	1 123,456	0 0	0%	0%	
	SUMA DE LA HOJA		732,588.48		732,588.48		0.00		0.00		732,588.48		732,588.48							
	TOTALES		**4,666,924.48**		**4,666,924.48**		**1,020,208.71**		**1,020,208.71**		**3,646,715.77**		**3,646,715.77**							

VALIDÓ:

LIC. MÓNICA JANET ANTE LÓPEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

MARÍA MAGDALENA CASIÁN RUIZ
SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

FONDO DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA: 3Y REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MOD.	INVERSION APROBADA ($)				INVERSION EJERCIDA ($)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) ($)				METAS			% AVANCE		OBSERVACIONES
			TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	U.M.	CANTIDAD PROGRAMADAS	CANTIDAD ALCANZADAS	FIS	FIN	
AP-IP-FEB-001/2026 03/02/2026	Programa de Desarrollo Urbano	AD	504,935.00		504,935.00		0.00		0.00		504,935.00		504,935.00		Documento Persona	45 411,818	23 210,027	51%	0%	No presenta Avance Financiero, debido a que el proyeto se encuentra en proceso de Adquisiciones y el Avance Físico corresponde al trabajo de mano de obra.
SUMA DE LA HOJA			504,935.00		504,935.00		0.00		0.00		504,935.00		504,935.00							
TOTALES			**4,439,271.00**		**4,439,271.00**		**1,020,208.71**		**1,020,208.71**		**3,419,062.29**		**3,419,062.29**							

VALIDÓ:

LIC. MÓNICA JANET ANTE LÓPEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ CONTRERAS
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO **AL** 30 DE JUNIO **DEL** 2026

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

FONDO DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA: 3Z REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MOD.	INVERSION APROBADA ($)				INVERSION EJERCIDA ($)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) ($)				METAS			% AVANCE		OBSERVACIONES
			TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	U.M.	CANTIDAD PROGRAMADAS	CANTIDAD ALCANZADAS	FIS	FIN	
AP-IP-ENE-003/2026 23/01/2026 AP-IP-MAR-096/2026 27/03/2026	Programa de Evaluación Ambiental	AD	505,289.00		505,289.00		0.00		0.00		505,289.00		505,289.00		Documento Persona	50 1,235,456	97 1,235,456	100%	0%	El AV. FISICO corresponde a la mano de obra que en el Depto. de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental se emitieron y notificaron 65 resoluciones. Además, en el Depto. de Residuos Sólidos se notificaron 99 registros, superando así la meta anual programada. Y no presenta AV. FINANCIERO debido a que las adquisiciones se encuentran en proceso de revisión para el proceso de pago.
AP-IP-FEB-024/2026 06/02/2026 AP-IP-MAR-097/2026 27/03/2026 AP-IP-MAY-092/2026 26/05/2026	Procuración de Protección al Medio Ambiente	AD	792,777.00		792,777.00		41,858.83		41,858.83		750,918.17		750,918.17		Documento Persona	180 180	120 120	67%	5%	
AP-IP-FEB-101/2026 19/02/2026 AP-IP-ABR-029/2026 13/04/2026	Playas Limpias	AD	910,000.00		910,000.00		103,715.51		103,715.51		806,284.49		806,284.49		Acción Persona	360 2,500	180 1,250	50%	11%	
	SUMA DE LA HOJA		2,208,066.00		2,208,066.00		145,574.34		145,574.34		2,062,491.66		2,062,491.66							
	TOTALES		**6,647,337.00**		**6,647,337.00**		**1,165,783.05**		**1,165,783.05**		**5,481,553.95**		**5,481,553.95**							

VALIDÓ:

LIC. MÓNICA JANET ANTE LÓPEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ CONTRERAS
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AUTORIZÓ:

DR. JUAN PABLO RAMÍREZ SILVA
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

DEL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

FONDO DE INVERSIÓN: INVERSIÓN ESTATAL

APERTURA PROGRAMATICA:
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION	MOD.	INVERSION APROBADA ($)				INVERSION EJERCIDA ($)				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) ($)				METAS			% AVANCE		OBSERVACIONES
			TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	ESTATAL DIRECTO	MPAL	U.M.	CANTIDAD PROGRAMADAS	CANTIDAD ALCANZADAS	FIS	FIN	
AP-IP-ABR-024/2026 10/04/2026	Equipo y Tecnología de la Información	AD	568,285.00		568,285.00		0.00		0.00		568,285.00		568,285.00		Equipo Persona	1.00 266	0.50 133	50%	0%	El AV. FISICO corresponde al trabajo administrativo (mano de obra) y No presenta AV. FINANCIERO debido a que el proyecto se encuentra en proceso de licitación y facturación.
SUMA DE LA HOJA			568,285.00		568,285.00		0.00		0.00		568,285.00		568,285.00							
TOTALES			**7,215,622.00**		**7,215,622.00**		**1,165,783.05**		**1,165,783.05**		**6,049,838.95**		**6,049,838.95**							

VALIDÓ:

LIC. MÓNICA JANET ANTE LÓPEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MÓNICA JANET ANTE LÓPEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA