

# AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

## 2021

FONDO			PROGRAMAS				Preparación de ejecución de evaluaciones									EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN											Control de Cronograma del Contrato			Comentarios y observaciones				
Ramo	Fondo	Sub-fondo	PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				Tipo de evaluación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Avance total	Status		Fecha de término			
			Clave	Denominación	Dependencia	Nombre del Programa institucional u operativo		Oficios de Solicitud de necesidades de evaluación	Respuestas de Solicitud de integración al PAE	Integración del PAE	Diffusión de publicación del PAE estatal y federal	Elaboración de Términos de Referencia (TdR)	Control de evaluadores externos a contratar	Cotización del Evaluador externo	Gestión y aprobación de recursos	Coordinación con dependencias del PAE	Definición de TdR de la evaluación	Firma de Convenio de ejecución de la evaluación	Asesoría y sensibilización a la dependencia del Pp a evaluar	Entrega de bitácora digital de fuentes de información	Acopio de información para la evaluación	Elaboración de la evaluación del ente externo	Revisión de los reportes preliminares por parte de la DCEG-SED.	Verificación de la institución responsable del Pp evaluado	Ajustes del ente evaluador externo	Edición e impresión de la evaluación del ente evaluador	Envío de evaluación editada, digital e impreso del evaluador				Fecha programada en el cronograma del PAE 2021	Fecha final programada en el Convenio o Contrato	Fecha de entrega de la Evaluación	¿Se finalizó de acuerdo con el cronograma?
Ponderación porcentual de cada actividad:							3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%								
Avance total PAE =																	58%		Fecha de corte:			20-dic-21												
33	V-FAM	Asistencia social	E 091	Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza	DIF.- Sistema para el desarrollo integral del estado de Nayarit	Desayunos escolares Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo no escolarizados	De diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%	Cancelada											26%	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Cancelada	DIF solicitó recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF, mediante oficio: 551000/536/2021)	
33	FAETA	Educación de adultos	I085	Educación de los Adultos	INEA.- Instituto nayarita de educación para adultos		De indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%	Cancelada											26%	Cancelada	Cancelada	Cancelada	A través de copia de oficio DG/107/2021, fecha 07 de junio 2021, reporta gestión de recursos ante la SAF		
33	FASSA		I 066	Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud	SSN.- Servicios de Salud de Nayarit		De indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%												29%	Solución Alternativa	Solución alternativa	Solución alternativa	Solución alternativa	La SSN Reporta la circular no. DGED-DG-257-2021 fecha del 31 de marzo del 2021, de la Secretaría de Salud federal, donde incluyen a Nayarit en el PAE 2021 federal en la evaluación del FASSA, que abarcará los ejercicios fiscales del 2016 al 2020.	
	INSABI		E 099	Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud		Programa atención a la salud y medicamento gratuitos para población sin seguridad social	De Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	Cancelada											25%	Cancelada	Cancelada	Cancelada	A través de oficio SSN/DP-SDP/2341/2021 cancelan esta evaluación por la situación financiera de la SSN.		
33	FAIS	FISE.- Fondo Infraestructura Social Estatal	E 064	Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud			De Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	5 de ago 2021	25 de nov. 2021	Si	1.- Evaluación concluida 2. Existió un retraso en el primer pago, 3.- Según el Convenio con indetec, a partir de la fecha del primer inicia el cronograma de ejecución (4 meses)
33	FAFEF		B 057	Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial"	SI.- Secretaría de Infraestructura		De Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	5 de ago 2021	25 de nov. 2021	Si	1.- Evaluación concluida
33	FASP		E042	Seguridad Ciudadana y Prevención Social De Conductas Delictivas	SESP.- Sistema Estatal de Seguridad Pública		De desempeño*	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%	100%	Concluida	30 Sept. de 2021	15 de octubre del 2021	No	1.- Existió un retraso en el último pago a INDETEC
Observaciones generales			Se cancelaron 3 de las 7 evaluaciones contenidas en el PAE 2021 y una se transfirió a la federación, por lo que el avance máximo final esperado a alcanzar será del 58%																															