

# AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

## 2021

FONDO			PROGRAMAS				Preparación de ejecución de evaluaciones											EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN											Control de Cronograma del Contrato			Semáforo	Comentarios y observaciones				
Ramo	Fondo	Sub-fondo	PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				Tipo de evaluación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Fecha de termino									
			Clave	Denominación	Dependencia	Nombre del Programa institucional u operativo		Oficios de Solicitud de necesidades de evaluación	Respuestas de Solicitud de Integración al PAE	Integración del PAE	Difusión de publicación del PAE estatal y federal	Elaboración de Términos de Referencia (TDR)	Control de evaluadores externos a contratar	Cotización del Evaluador externo	Gestión y aprobación de recursos	Coordinación con dependencias del PAE	Definición de TDR de la evaluación	Firma de Convenio de ejecución de la evaluación	Asesoría y sensibilización a la dependencia del Pp a evaluar	Entrega de bitácora digital de fuentes de información	Acopio de información para la evaluación	Elaboración de la evaluación del ente externo	Revisión de los reportes preliminares por parte de la DGEPP-SED.	Verificación de la institución responsable del Pp evaluado	Ajustes del ente evaluador externo	Edición e impresión de la evaluación del ente evaluado	Envío de evaluación editada, digital e impreso del evaluador	Avance total	Status	Fecha programada en el cronograma del PAE 2020	Fecha final programada en el Convenio o Contrato			¿Se finalizó de acuerdo con el cronograma?			
			Ponderación porcentual de cada actividad:						3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%	2%									
<b>Avance total PAE = 51%</b>																																					
Fecha de corte:																																					
<b>10-oct-21</b>																																					
33	V-FAM	Asistencia social	E 091	Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza	DIF.- Sistema para el desarrollo integral del estado de Nayarit	Desayunos escolares Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo no escolarizados	De diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%													26%	Cancelada	junio - octubre	N.D.	N.D.	DIF solicitó recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF, mediante oficio: 551000/536/2021)			
33	FAETA	Educación de adultos	1085	Educación de los Adultos	INEA.- Instituto nayarita de educación para adultos		De indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%													26%	Cancelada		N.D.	N.D.	A través de copia de oficio DG/107/2021, fecha 07 de junio 2021, reporta gestión de recursos ante la SAF			
33	FASSA		1066	Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud	SSN.- Servicios de Salud de Nayarit		De indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%													29%	Solución Alternativa		N.D.	N.D.	La SSN Reporta la circular no. DGED-DG-257-2021 fecha del 31 de marzo del 2021, de la Secretaría de Salud federal, donde incluyen a Nayarit en el PAE 2021 federal en la evaluación del FASSA, que abarcará los ejercicios fiscales del 2016 al 2020.			
	INSABI		E 099	Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud		Programa atención a la salud y medicamento gratuitos para población sin seguridad social	De Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%													25%	Cancelada		N.D.	N.D.	SSN reporta en Reunión con el Grupo de trabajo del SED de gasto corriente que gestiona su ejecución con recursos propios .			
33	FAIS	FISE.- Fondo Infraestructura Social Estatal	E 064	Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud			De Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	8%									61%	En Proceso	Octubre	N.D.	1.- Indetec elaborando el analisis respectivo	
33	FAFEF		B 057	Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial"	SI.- Secretaría de Infraestructura		De Diseño	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%							90%	En Proceso	Octubre	N.D.	1.-En proceso de ajustes por parte de INDETEC	
33	FASP		E042	Seguridad Ciudadana y Prevención Social De Conductas Delictivas	SESP.- Sistema Estatal de Seguridad Pública		De desempeño*	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	5%	10%	25%	7%	5%	5%	3%						98%	En Gestión	Septiembre	N.D.	1.- Falta el ultimo pago a INDETEC
Observaciones generales			Se cancelaron 3de las 7 evaluaciones contenidas en el PAE 2021, por lo que el avance máximo final esperado a alcanzar será del 57%																																		