

# AVANCE DEL PAE 2022



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SUSTENTABLE

Corte 15 de mayo 2023

Fondo			Programa presupuestal (Pp)			Tipo de recurso		Tipo de Evaluación											Comentarios y observaciones														
Ramo	Fondo	Sub-fondo	Clave	Denominación	Institución	Federales	Estatales	Etapa 1.- Preparación de evaluaciones									Etapa 2.- Ejecución de las evaluaciones																
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	Avance total			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Avance total		Status
								Solicitud de necesidades de evaluación	Respuestas de Solicitud	Integración del PAE	Difusión de publicación PAE	Elaboración TdR	Control de evaluadores externos	Cotización del Evaluador externo	Gestión y aprobación de recursos	Coordinación instituciones en el PAE	Avance total		Definición de TdR	Firma de Convenio de ejecución	Asesoría a dependencias	Entrega de bitácora de información	Acopio de información	Elaboración de la evaluación	Revisión borrador SDS	Revisión Institución evaluada	Ajustes del ente evaluador	Edición e impresión de la evaluación	Envío de evaluación editada final	Avance total		Status	
								Valor por actividad																						Status			
33	FASP		E042	Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas	SESP	X	X	Indicadores	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	5%	5%	5%	15%	40%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	Concluida	Desfase de ejecución por retraso en el pago del anticipo a la consultora evaluadora. Fecha de inicial del PAE: junio a octubre 2022. Fecha prorrogada: sept a Dic 2022
33	V-FAM	Asistencia social	E091	Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza	DIF	X		Diseño	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	3%	5%	5%	15%	38%							71%	En Gestión	En proceso la firma de convenio y en gestión el pago de anticipo de evaluación
33	FAIS	FISE.- Fondo Infraestructura Social Estatal	B116	Infraestructura para la Movilidad Carretera	SI	X	X	Diseño	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	3%	5%	5%	15%	38%							71%	En Gestión	
33	FAFEF		B130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud	SSN	X	X	Diseño	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	3%	5%	5%	15%	38%							71%	En Gestión	
33	FAETA	Educación de adultos	1085	Educación de los Adultos	INEA	X		Diseño	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	<b>Cancelada</b> (incluida en el PAE 2023)											Cancelada	INEA, no contó con recursos estatales en el Presupuesto de Egresos 2022..		
								Avance General 1a. Etapa:									100%	Avance General 2a. Etapa:											78%				