



AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2022

Corte 30 de dic 2022

Ramo	Fondo	Sub-fondo	Clave	Denominación	Institución	Tipo de recurso		Tipo de Evaluación	Etapa 1.- Preparación de evaluaciones									Etapa 2.- Ejecución de las evaluaciones											Comentarios y observaciones							
						Federales	Estatales		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
						Valor por actividad									Valor por actividad											Status										
33	V-FAM	Asistencia social	E091	Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza	DIF	x		Diseño	10%	10%	5%	20%	10%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	5%	5%	5%	15%	40%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	33%	En Gestión	Se proroga la ejecución de la evaluación: en proceso la firma de convenio y en gestión el pago de anticipo de evaluación, en cuanto se concreten se redefinirá las fechas de término de las evaluaciones.
33	FAETA	Educación de adultos	1085	Educación de los Adultos	INEA	x		Diseño	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	85%	5%	5%	5%	5%	15%								5%	5%	5%	Cancelada	SAF no aprobó recursos ya que INEA, no cuenta con recursos estatales en el Presupuesto de Egresos 2022, reportado a través del oficio DG/344/2022-08-16, fecha: 16/08/2022. Por lo que se da por cancelada la evaluación	
33	FAIS	FISE.- Fondo Infraestructura Social Estatal	B116	Infraestructura para la Movilidad Carretera	SI	x	x	Diseño	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	3%	5%	5%	15%									33%	En Gestión	Se proroga la ejecución de la evaluación: en proceso la firma de convenio y en gestión el pago de anticipo de evaluación, en cuanto se concreten se redefinirá las fechas de término de las evaluaciones.		
33	FAFEF		B130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud	SSN	x	x	Diseño	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	3%	5%	5%	15%									33%	En Gestión	Se proroga la ejecución de la evaluación: en proceso la firma de convenio y en gestión el pago de anticipo de evaluación, en cuanto se concreten se redefinirá las fechas de término de las evaluaciones.		
33	FASP		E042	Seguridad Ciudadana y Prevención Social De Conductas Delictivas	SESP	x	x	Indicadores	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	5%	5%	5%	15%	40%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	100%	Concluida	Desfuce de ejecución por retraso en el pago del anticipo a la consultora evaluadora Fecha de inicial del PAE: junio a octubre 2022 Fecha prórrogada: septiembre a Diciembre 2022		
Avance General 1a. Etapa									97%	Avance General 2a. Etapa											41%			Las instituciones incluidas en el PAE 2022 en proceso definirán si se efectuarán las evaluaciones del PAE 2022 en gestión; en caso de que no, solicitar por escrito a la SDS la cancelación de las mismas (9 de enero del 2023)												
										Tiempo transcurrido (7 meses) /tiempo programado en el PAE (5 meses)											140%															