

# Detalle AVANCE DEL PAE 2022



Corte 30 de septiembre 2023

Fondo			Programa presupuestal (Pp)			Tipo de recurso		Tipo de Evaluación	Etapa 1.- Preparación de evaluaciones											Etapa 2.- Ejecución de las evaluaciones											Status	Comentarios y observaciones		
Ramo	Fondo	Sub-fondo	Clave	Denominación	Institución	Federales	Estatales		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Avance total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Avance total				
									Valor por actividad																									
33	FASP		E042	Seguridad Ciudadana y Prevención Social De Conductas Delictivas	SESP	X	X	Indicadores	10%	10%	5%	20%	10%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	5%	5%	5%	15%	40%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	Concluida	Desface de ejecución por retraso en el pago del anticipo a la consultora evaluadora. Fecha de inicial del PAE: junio a octubre 2022. Fecha prorrogada: sept a Dic 2022
33	FAIS	FISE.- Fondo Infraestructura Social Estatal	B116	Infraestructura para la Movilidad Carretera	SI	X	X	Diseño	10%	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	3%	5%	5%	15%	40%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	Concluida		
33	FAFEF		B130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud	SSN	X	X	Diseño	10%	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	3%	5%	5%	15%	40%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	Concluida		
33	V-FAM	Asistencia social	E091	Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza	DIF	X		Diseño	10%	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%	5%	3%	5%	5%	15%	38%							Cancelada	Se transfirió para el PAE 2023	
33	FAETA	Educación de adultos	I085	Educación de los Adultos	INEA	X		Diseño	10%	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	15%	100%													Cancelada	Se transfirió para el PAE 2023	
									Avance General 1a. Etapa:											100%	Avance General 2a. Etapa:											100%		