

Detalle AVANCE DEL PAE 2023



Fondo			Programa presupuestal (Pp)			Evaluación	Etapa 1.- Preparación de evaluaciones										Etapa 2.- Ejecución de las evaluaciones										Comentarios y observaciones		
Ramo	Fondo	Sub-fondo	Clave	Denominación	Dependencia	Tipo de evaluación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Avance total	Status
							Solicitud de necesidades de evaluación	Respuestas de Solicitud	Integración del PAE	Difusión de publicación PAE	Elaboración TdR	Control de evaluadores externos	Cotización del Evaluador externo	Gestión y aprobación de recursos	Coordinación instituciones en el PAE	Firma de Convenio de ejecución	Avance total	Definición de TdR	Asesoría a dependencias	Entrega de bitácora de información	Acopio de información	Elaboración de la evaluación	Revisión borrador SDS	Revisión Institución evaluada	Ajustes del ente evaluador	Edición e impresión de la evaluación		Envío de evaluación editada final	Avance total
							Valor por actividad																				Status		
33	V-FAM	Asistencia Social	E091	Protección, Equidad y Justicia Social para las Familias y los Hijos	DIF.- Sistema para el desarrollo integral de la Familia	Proceso	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	5%	10%	100%	5%	5%	5%	18%	45%	5%	5%	5%	3%	96%	En proceso	
			F115	Desarrollo de la Infraestructura Rural e Hidroagrícola	SEDER.- Secretaría de Desarrollo Rural	Consistencia y resultados	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	10%	5%	10%	95%	5%	5%	5%	10%						25%	En Gestión	En gestión de pago
33	FAETA	Educación de adultos	1085	Fortalecimiento a la Educación de los Adultos	INEA.- Instituto nayarita de educación para adultos	Diseño	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	5%	10%	100%	5%	5%	5%	18%	45%	5%	5%	5%	3%	96%	En proceso	
33	FAIS	FISE.- Fondo Infraestructura Social Estatal	B061	Vivienda digna para las personas en extrema pobreza	I PROVINAY.- Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit	Proceso	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	10%	5%	10%	100%	5%	5%	5%	18%	15%					48%	En proceso	La gestión del pago de las evaluaciones y su radicalización aplazó el inicio de su ejecución
33	FAFEF		E060	Fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua potable alcantarillado y saneamiento	CEA.- Comisión Estatal del Agua	Proceso	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	10%	5%	10%	100%	5%	5%	5%	18%	15%					48%	En proceso	La gestión del pago de las evaluaciones y su radicalización aplazó el inicio de su ejecución
33	FASP		E042	Modernización y Uso de Tecnología para la Mejora de la Seguridad	SESP.- Sistema Estatal de Seguridad Pública	Proceso	10%	5%	20%	10%	10%	10%	5%	15%	5%	10%	100%	5%	5%	5%	18%	45%	5%	5%	2%		90%	En proceso	
							Avance General 1a. Etapa:										99%	Avance General 2a. Etapa:										67%	